基床夯实施工方案 
资料来源自www.ayjg.cn安银建港公司

1．质量控制标准： 
1.1 透空式引堤工程、实体式引堤及登陆点工程基床验收复打一夯次平均沉降量不大于50mm。 
1.2 码头工程基床验收复打一夯次平均沉降量不大于30mm。 
1.3 夯实前对基床顶面适当整平，局部高差不大于300mm，测量方法每10m一个断面、2m一个点点水测量。 
1.4 夯实后基床顶补抛石连续面积大于30m2，且厚度普遍大于0.5m时，需补夯一遍四夯次，夯后测量每10m一个断面、2m一个点点水测量。 
2．基床夯实施工顺序：先透空式引堤，再实体引堤，后码头的顺序由南向北逐步进行。 
3．夯实范围：透空式引堤夯实基床宽13m，长86m，实体式引堤及登陆点夯实宽5.5m，长75.86m，码头工程夯实宽6m，长76.5m。 
4．打夯参数的确定：采用5T夯锤，吊高3.5m（冲击能大于120kg/m2）夯实采用纵、横向相邻接压半夯，分初夯和复夯两遍进行，一遍四夯次共八夯次。 
5．夯实验收：夯实验收分别在透空式基床，实体式及登陆点基床、码头基床各选一段进行。每段长度为5m ，宽度为打夯宽度。验收方法：用原夯锤，原夯击能复打一次，夯锤相接排列，不压半夯，夯实前后用水准仪观测其沉降量，每1m一个断面、1m一个点，水下拉网格进行，最后测量其沉降量透空式引堤及实体式不得大于50mm，码头不大于30mm。 
6．夯实技术要求： 
6.1 夯实岸上及水上设导标控制，夯实宽度在船上做标志，分段夯实每段完成做好标志，其搭接长度不小于2m。 
6.2 夯实过程中严格控制夯锤吊高，夯实边线及范围，不得漏夯，施工技术员常进行检查，并做好夯实记录。
附：广东安银建港工程公司简介
　　广东安银建港公司是一支主要从事水工工程施工的专业公司,同时也是专业销售和安装港口码头工程设备的公司。 
　　安银建港工程公司是具有十几年丰富施工经验的成熟且专业的施工队伍。在码头维修，老港改造等方面，工程经验更是十分的特别的丰富！！原隶属于海军工程建设总局。后从海军分离出来。

　　安银建港工程公司具有水工工程施工二级企业合作资质,长期从事港口、码头 、防波堤、护岸、发电站、软水站、水处理厂等工程的施工和设备的安装。公司具有一定的经济实力，拥有固定的施工人员216名，其中核心管理人员28名， 包括高级工程师、工程师及优秀的管理人才。拥有施工机械近百台，打桩船、吊船 共计6艘，施工钢平台近300多吨。 

　　安银建港公司全部是实实在在地在一线实际施工操作！所承担过的工程施工项目质量都是优良的！ 神州大地、蓝色海岸，处处有安银建港公司建设者的身影！！有大量的工程图片和获奖证书可以证明这些。

　　广东安银建港工程公司十多年来一直发扬孺子牛的精神，默默无闻地在施工一线埋头苦干，以干好自己所分包的工程为应尽的责任。

　　愿成为特级和一级施工企业的分包商，尽心尽力干好每一项所分包工程！争创优良工程！
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