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悬臂平台在码头改造钻孔灌注桩工程中的应用 

付 廷红 

(山东省第四地质矿产勘察脘，山东 高密26150O) 

摘 要：烟台地方码头改造海上钻孔灌注桩施工中，使用了悬臂平台，避免了复杂的海底支撑，取得了良好的经济 

效益。介绍了悬臂平台的设计制作和使用方法 
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1 工程概况 

1 1 工程茼升 

烟台地方港 4号码头改造工程，向海内拓延 5．5 m 该 

工程由山东省航运设计院设计，共设计钻孔灌注桩 30根，桩 

径 1000 mm，桩长36 m，其中 l4根桩位距原码头 3 5 m 桩 

间距 6．7 m，码头改造总长度达 100余 m。平均海水深度 

8．0 m，最大潮差 2．49 m。 

根据工程实际情况，对离岸 3．5 m的 l4根桩采用了悬 

臂桩基平台，避免了复杂的海底支撑，节约平台制作时间 30 

余天。节省平台材料费用 15万元： 

1 2 地层特点 

地层自上而下为：抛石层厚度3．0 m，淤泥质粉质粘土层 

厚度 4 0 m，可塑 ～硬塑粉质牯土层厚度 20．0 m，以下为基 

岩(片麻岩)强风化带。桩基设计为端承桩，桩端持力层为基 

岩强风化带。 

2 平台设计制作与使用 

2 1 平台的设计制作 

根据钻机及辅助设备的尺寸及荷载 经过计算，平台尺 

寸为3．8 m×12．0 m。悬臂段长度为 6 5 m，锚固段长度为 

5 5 m。平台以4根 35A型工字钢纵梁(长 10．0 m)作为主 

体，中问2根间距为 1．6 m。纵粱间焊以4道同型号工字钢 

横梁。前端工作台由7根长度为 2．0 in的 70号角钢与工字 

钢焊接而成 平台上面铺以厚度为 8 cm的木板。悬臂段周 

围用高度为 1．6 m的安全网围护。 

平台锚固方法采用压重法。选用 3块花岗岩巨石作为 

压重悼(每块重约 10．0 t)，总压重达 30 0 I，是作业静载荷的 

6倍以上。该方法安全可靠，茼单易行，仅用一部 16 t(16o 

kN)吊车即可完成。平台设计简图见图 1 

2 2 平台载荷试验 

平台制作完毕后，在施工现场做了平台静载荷试验。模 

拟施工受力情况，悬臂置总压重 18；I，锚固段总压重遮 30 I。 

试验表明：平台整体性能良好，强度很高，最大弹性变形 84 

／／2111，但卸荷后回弹迅速，仅局部观测到 12 mm残余变形。 
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圈 l 平台设计筒圈 

2 3 使用效果分析 

该方案充分利用坚实可靠的现有码头，避免了复杂的海 

底支撑，平台安装简便并可重复利用。既减少了材料费用， 

又缩短了平台扎制时间，缩短了工期。平均每个平台安装时 

间仅2～3 h，大大提高了效率。若使用海底支撑平台，由于 

海底淤泥土较厚，平台扎制难度大，且稳定性盖．其费用达 2{] 

余万元，而悬臂平台总费用仅 5．0万元 

3 结语 

(1)海上桩基施工，首先要解决作业平台问题，平台设计 

的合理与否，直接关系到施工的安全、进度、质量及效益。而 

平台设计应当根据各工程的实际情况，寻找最佳方案。奉工 

程使用的悬臂平台即是成功的一个实倒。 

(2)悬臂平台使用须做到万无一失。平台底座必须牢 

固，平台本身强度必须经过试验检验 ，锚固力必须有足够的 

安全系数。而且设计时须把施工中可能的动荷载作为重要因 

素之一考虑。其安全系数应在 5以上： 

(3)若桩位距原码头距离较大，使用悬臂平台可考虑增 

加“悬索 及辅助支撑。 
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